

## ই-গভ্যন্যাক্স ও উত্ত্বাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর (জানুয়ারি-মার্চ) পর্যন্ত অগ্রগতি

		(সংযোজনী-৫) ই-গভ্যন্যাক্স ও উত্ত্বাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২									
ক্র.নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন			মোট অর্জন ৯ মাসের (জুলাই-২১- মার্চ, ২০২২)	অর্জনের হার		
					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২১)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২১)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২২)				
০১	[১.১] উত্ত্বাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উত্ত্বাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১৬/০৩/২০২২	-	-	০১/০৩/২০২২	০১/০৩/২০২২	১০০%		
০২	[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	২৫/০২/২০২২	-	-	১৩/০২/২০২২	১৩/০২/২০২২	১০০%		
০৩	[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৩০/১২/২০২১	-	৩০/১২/২০২১	-	৩০/১২/২০২১	১০০%		
০৪	[১.৪] ই-গভ্যন্যাক্স বাস্তবায়িত উত্ত্বাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৩০/০৮/২০২১	২৪/০৮/২০২১	-	-	২৪/০৮/২০২১	১০০%		
০৫	[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিশ্চিতকৃত	%	৮০%	৮০%	৮৬%	৫০%	৭২%	৯০%		
০৬	[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/ কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা	সংখ্যা	৪	১	১	১	৩	৭৫%		
০৭	[১.৭] তথ্য বাতায়ন স্থাপন	[১.৭.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবাবস্ত্র স্থাপন	সংখ্যা	৪	১	১	১	৩	৭৫%		
		[১.৭.২] বিভিন্ন প্রকল্প ও তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	৪	১	১	১	৩	৭৫%		
০৮	[১.৮] ই-গভ্যন্যাক্স ও উত্ত্বাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৮.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৪	-	২	১	৩	৭৫%		
		[১.৮.২] ই-গভ্যন্যাক্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের	%	৮০%	-	৫০%	৭০%	৭০%	৮৭.৫%		



(সংযোজনী-৫) ই-গভ্যাপ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২									
ক্র.নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন			মোট অর্জন ৯ মাসের (জুলাই-২১- মার্চ, ২০২২)	অর্জনের হার
					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর '২১)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর '২১)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ '২২)		
		জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত							
		[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	১	১	১	৩	৭৫%
		[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	১৩/০২/২০২২	-	-	১২/০১/২০২২	১২/০১/২০২২	১০০%
		[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩০/০৫/২০২২	-	-	-	-	-

১৫/০৫/২০২২